



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 432 DEL 26/08/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' TREMIGNON. CUP C33B19000180004 - CIG: 8111399A33. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01/06/2020, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che:

- l'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo di acquisire, dalla Parrocchia San Giorgio Martire di Tremignon, l'area in cui insiste l'impianto sportivo composto da campo da calcio con annessi spogliatoi e gradinate;
- con Deliberazione n. 66 del 21.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisizione della struttura sportiva attraverso procedura espropriativa, dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera e demandando al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- Ecologia la predisposizione di tutti gli atti necessari all'emissione dell'atto ablatorio;
- con medesimo provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale ha:
 - approvato la relazione di stima degli immobili oggetto di esproprio, predisposta dal Responsabile dell'area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia in data 12.12.2018, il cui valore è stato stimato in 14,65 €/mq e così in complessivi €. 150.000,00 (€/mq 14,65 x 10.235 mq) oltre alle spese per la registrazione e trascrizione dell'atto pari a €. 15.000,00;
 - stabilito di procedere con la verifica di congruità del prezzo stimato presentando formale istanza all'Agenzia del demanio come previsto dai commi 1 e 1-bis dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, introdotto dall'art. 1, comma 138 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);
 - che con atto di compravendita in data 14/11/2019 del notaio Michelangelo Casciano si è acquisito detto immobile dalla "Chiesta Parrocchiale di S. Giorgio Martire di Tremignon", il quale ha rilasciato certificato in tal senso, acquisito in data 21/11/2019, di cui al prot. n. 20574, nelle more della definizione delle formalità contrattuali;

Richiamata la determina n. 464 del 17/06/2019 con la quale si affidava allo Studio Riabita Progettazioni sas di Bozzato Sandra e C. di Noventa Padovana (PD), Viale Navigazione Interna n. 82 (C.F./P.I. 03987320284), nella persona del geom. Michele Zago, l'incarico professionale per la predisposizione di tutta la documentazione da sottoporre all'Agenzia del Demanio per la verifica di congruità del prezzo stimato per l'esproprio dell'impianto sportivo della frazione di Tremignon, così come previsto dai citati commi 1 e 1-bis dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come introdotto dall'art. 1, comma 138 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), trasmettendo all'Agenzia stessa formale istanza con allegata una perizia del bene redatta sulla base del modello estimale disponibile sul sito del Demanio;

Richiamata la determina n. 577 del 31/07/2019 con la quale si è affidato al perito industriale Mario Bazzan, con studio in piazza G. Matteotti n. 6/4, Stanghella (PD), C.F. BZZMRA72E19F382N e P.I. 02669000289 -, per il prezzo di € 4.250,00, oltre 5% di EPPI e Iva di legge (22%), e così per un importo complessivo di €. 5.444,25, l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza sia nella fase di progettazione e calcolo statico delle torri faro per la formazione dei plinti a servizio dell'impianto di illuminazione del campo da calcio di Tremignon;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 110 del 25/09/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in esame per un valore complessivo di €. 85.000,00, di cui € 70.162,67 per lavori, oneri per la sicurezza inclusi;

Richiamata la determina n. 945 del 25/11/2019 con la quale:

- è stato avviato il procedimento finalizzato all'affidamento dei lavori di "Lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico del campo da calcio in localita' Tremignon" - CUP C33B19000180004 - CIG 8111399A33 per un valore complessivo in appalto di euro 70.162,67= di cui euro 67.662,67= per lavori a base d'appalto ed euro 2.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo:
- di aggiudicare i lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016, mediante procedura di affidamento diretto previo invito a presentare un preventivo da parte di ciascuna delle ditte i cui nominativi sono posti agli atti, dando atto che non si procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.Lgs. n. 50/2016 in conseguenza del fatto che il numero di ditte da invitare è inferiore a cinque;

Richiamata la propria determinazione n. 1082 del 30/12/2019 con la quale:

- è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui trattasi della ditta Zorzi Impianti srl, con sede in via Guido Rossa n. 39, Ponte San Nicolò (PD), - C.F./P.I. 00222470288 - per l'importo di € 60.727,23= oltre a 2.500,00= di oneri di sicurezza e quindi per un importo contrattuale di € 63.227,23, oltre all'IVA nella misura del 10% che comporta un costo totale di € 69.549,95 iva inclusa;
- è stata impegnata a favore dell'aggiudicatario dell'appalto in esame, la somma di €. 69.549,95=;
- è stato aggiornato il quadro economico dell'opera secondo il seguente prospetto:

A	Lavori	progetto	Aggiudicazione
----------	--------	----------	----------------

A1	Importo Lavori a misura	€ 67.662,67	€ 60.727,23
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Totale importo lavori	€ 70.162,67	€ 63.227,23
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	Somma per imprevisti (IVA esente calcolo a cura della stazione appaltante)	€ 1.361,87	€ 3.335,41
B2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,	€ 4.462,50	€ 4.462,50
B3	Importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.(esente IVA)	€ 1.014,94	€ 1.014,94
B4	Direzione lavori		€ 3.202,50
B5	Indagine geologica		€ 1.470,00
C	I.V.A.		
C.1.1	Iva su lavori 10%	€ 6.766,27	€ 6.027,72
C.1.2	Iva su sicurezza	€ 250,00	€ 250,00
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 981,75	€ 2.009,70
	Totale IVA	€ 7.998,02	€ 21.772,77
	IMPORTO OPERA	€ 85.000,00	€ 85.000,00

Dato atto che la copertura finanziaria risulta così composta:

- per € 50.000,00 al Cap. 9462 "Spesa impianto illuminazione campi sportivi – oneri"
- per € 35.000,00 al Cap. 9463 "Spesa impianto illuminazione campi sportivi - da contributi" concesso da CARIPARO, giusta comunicazione del 17/05/2019 reperita all'interno del sito della Fondazione medesima;

Visto il contratto d'Appalto stipulato in data 04/05/2020 all'interno della RdO n. 2457634 sottoscritto digitalmente;

Dato atto che in data 16/04/2020 è stato dato avvio ai lavori in argomento, giusto verbale di pari data;

Atteso che l'Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016, ha richiesto la redazione di una "**PERIZIA DI VARIANTE**", per utilizzare dei risparmi conseguiti in corso d'opera, realizzando alcune opere aggiuntive e migliorative quali:

1. Sistemazione dell'impianto dei locali segreteria e spogliatoi;
2. nuova illuminazione di un'area a servizio degli allenamenti, adiacente al campo da gioco oggetto di intervento;

miglior specificate negli elaborati di perizia;

Acquisita in data 05/08/2020, prot. 12352, la perizia di variante a firma del p.i. Mario Bazzan composta dai seguenti elaborati:

P100 - Planimetria puntamenti proiettori e particolari installativi

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

R100 - Relazione tecnica
 R101 - Quadro economico comparativo e di raffronto
 R102 – Computo metrico id raffronto
 R103 – Atto di sottomissione
 R104 – Verbale concordamento nuovi prezzi
 R105 – Calcoli illuminotecnici
 S100 – Schemi quadri elettrici

e per le cui maggiori opere deriva il seguente aggiornamento del quadro economico:

A	Lavori	progetto	Aggiudicazioni	Variante
A1	Importo Lavori a misura	€ 67.662,67	€ 60.727,23	€ 63.364,18
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Totale importo lavori	€ 70.162,67	€ 63.227,23	€ 65.864,18
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			
B1	Somma per imprevisti (IVA esente calcolo a cura della stazione appaltante)	€ 1.361,87	€ 3.335,41	€ 0,00
B2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,	€ 4.462,50	€ 4.462,50	€ 4.462,50
B3	Importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.(esente IVA)	€ 1.014,94	€ 1.014,94	€ 630,00
B4	Direzione lavori		€ 3.202,50	€ 3.202,50
B5	Indagine geologica		€ 1.470,00	€ 1.470,00
B6	Predisposizione perizia			€ 635,00
C	I.V.A.			
C.1.1	Iva su lavori 10%	€ 6.766,27	€ 6.027,72	€ 6.336,42
C.1.2	Iva su sicurezza	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 981,75	€ 2.009,70	€ 2.149,40
	Totale IVA	€ 7.998,02	€ 21.772,77	€ 19.135,82
	IMPORTO OPERA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00

Dato atto che:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- a) i maggiori oneri derivanti dalla presente perizia sono inferiori alle soglie fissate all'articolo 35;
- b) i maggiori oneri derivanti dalla presente perizia sono inferiori al 15 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori;
- c) la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- d) trattasi di prima variante al contratto;
- e) che il verbale di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi sono sottoscritti digitalmente anche dalla ditta affidataria;

Ritenuto pertanto di approvare la perizia di variante di che trattasi che comporta un aumento di spesa:

- per lavori pari a € 2.636,95, oltre all'Iva nella misura del 10% e così per € 2.900,65;
- per servizi relativi alla redazione della perizia di € 635,00, oltre all'Iva nella misura del 22% e così per € 774,70;

per un aumento di spesa complessivo pari a € 3.675,35;

Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa:

- per € 2.900,65 a favore della ditta Zorzi Impianti srl, con sede in via Guido Rossa n. 39, Ponte San Nicolò (PD), – C.F./P.I. 00222470288;
- per € 774,70 a favore dello studio del perito industriale Mario Bazzan, con studio in piazza G. Matteotti n. 6/4, Stanghella (PD), C.F. BZZMRA72E19F382N e P.I. 02669000289;

Ritenuto inoltre di prorogare di cinque giorni il termine entro cui ultimare i lavori, dando atto che non risulta possibile definire una data in quanto gli stesso sono tuttora sospesi, come da processo verbale del 03/08/2020, prot. 12269;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. "Amministrazione Trasparente");

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la prima perizia di variante pervenuta in data 05/08/2020, prot. 12352, a firma del p.i. Mario Bazzan dei "Lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico del campo da calcio in località Tremignon" - CUP C33B19000180004 – CIG 8111399A33 – che comporta un aumento di spesa pari a € 3.675,35;
2. di assumere i seguenti impegni di spesa;
 - per € 2.900,65 a favore della ditta Zorzi Impianti srl, con sede in via Guido Rossa n. 39, Ponte San Nicolò (PD), – C.F./P.I. 00222470288;
 - per € 774,70 a favore dello studio del perito industriale Mario Bazzan, con studio in piazza G. Matteotti n. 6/4, Stanghella (PD), C.F. BZZMRA72E19F382N e P.I. 02669000289;
3. di imputare la spesa di € 3.675,35 come in appresso indicato:
 - per € 2.900,65 alla Miss. 6/ Progr. 1/ Tit. 2/ Ma. 2/ Cap. 9462, imp. 663 (ditta Zorzi Impianti srl);
 - per € 774,70 alla Miss. 6/ Progr. 1/ Tit. 2/ Ma. 2/ Cap. 9462, imp. 663 (perito industriale Mario Bazzan);
4. di prorogare di cinque giorni il termine entro cui ultimare i lavori, dando atto che non risulta possibile definire una data in quanto gli stesso sono tuttora sospesi, come da processo verbale del 03/08/2020, prot. 12269;
5. Di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa assunta su presentazione di regolare fattura;

6. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune;
7. Che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.

N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\campo calcio Tremignon\ESECUZIONE LAVORI\07. VARIANTE\determina approvazione VARIANTE.doc



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 432 DEL 26/08/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DA CALCIO IN LOCALITA' TREMIGNON. CUP C33B19000180004 - CIG: 8111399A33. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE.

Piazzola sul Brenta, li 24/08/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li 26/08/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
Dott. Fabio Montecchio

